

Protokół nr 23 /2021

Z posiedzenia Zarządu S.M. „POLNA” dnia 30.07.2021 r.

Obecni: Prezes Zarządu – Maciej Wróblewski, Członkowie – Iwona Korn, Andrzej Boratyński.

I.Sprawy techniczne

20 lipca br. miał miejsce protokolarny odbiór prac wymiany pionów kanalizacyjnych nr 3 i 6 w piwnicy. Odbiór dokonano bez uwag (załącznik 1).

19 lipca br. sporządzono protokół wprowadzenia na obiekt wykonawcy w celu realizacji zamówienia na wymianę pionu kanalizacyjnego nr 6 w klatce C w lokalach mieszkalnych nr 71,73,75 i 77 (załącznik 2). Prace zostały odebrane 30 lipca bez uwag (załącznik 3).

23 lipca została sporządzona notatka służbowa przez członka Zarządu Andrzeja Boratyńskiego dotycząca oględzin uszkodzeń w lokalu mieszkalnym nr 46. Stwierdzono, że pęknięcie glifu przy drzwiach pokoju narożnego nie jest spowodowane wibracją jak twierdzi właściciel ponadto stwierdzono, że lokal był dawno nieremontowany (załącznik 4).


W związku z remontem biura w dniu 26 lipca br. sporządzono Protokół konieczności dotyczący wykonania dodatkowych prac (załącznik 5)


26 lipca br. została zawarta Umowa na wymianę fragmentów pionów kanalizacyjnych nr 8 i 9 w poziomie piwnicy. Wykonawcą będzie Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Budowlanych Adam Wąsowski (załącznik 6).

27 lipca br. miało miejsce protokolarnie wprowadzenie na obiekt wykonawcy wymiany fragmentów pionów kanalizacyjnych nr 8 i 9 (załącznik 7). Prace zostały odebrane 30 lipca bez uwag (załącznik 8).

Na tym Protokół zakończono


Prezes Zarządu
Maciej Wróblewski


Członek Zarządu
Iwona Korn


Członek Zarządu
Andrzej Boratyński